01 EYLÜL 2023

HAKEDİŞ NO:1

IMALAT DÖNEMİ: AĞUSTOS 2023

SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI KALIP – BETON IŞLERI





HAKEDİŞ RAPORU İşin Adı: SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI - KALIP BETON İŞLERİ YAPIM Hakediş No: 01 31.08.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İşin Tutarı 533.335,80 TL Α В Fiyat Farkı Tutarı \mathbf{C} Toplam Tutar (A+B) 533.335,80 TL D Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı Ε Bu Hakedişin Tutarı (C-D) 533.335,80 TL F KDV (E x %20,00) 106.667,16 TL Tahakkuk Tutarı 640.002,96 TL \mathbf{G} a)Gelir / Kurumlar Vergisi (E x %..) b)Damga Vergisi (E x % ...) c)KDV Tevkifatı (F x) d)Kesin Hesap Kesintisi %5 26.666,79 TL KESINTILER VE MAHSUPLAR e)Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi f)İdare Makinesi Kiraları g)Gecikme Cezası h)Avans Mahsubu Н Kesinti ve Mahsuplar Toplamı 26.666,79 TL Yükleniciye Ödenecek Tutar (G-H) 613.336,17 TL Yazıyla: Altıyüzonüçbin Üçyüzotuzaltı TL Onyedi Kr



YAPILAN İŞLER LİSTESİ

İşin Adı: SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI - KALIP BETON İŞLERİ

Sayfa No : 1 Hakediş No : 01

01-İNŞAAT

Sıra No	Poz No	İşin Tanımı	Birimi	A	В	C	D=B-C	E=AxB	F=AxC	G=E-F
				Teklif Birim Fiyatı	Toplam İmalat İhzarat Miktarı	Bir Önceki Hakediş İmalat İhzarat Miktarı	Bu Hakediş İmalat İhzarat Miktarı	Toplam İmalat İhzarat Tutarı	Bir Önceki Hakediş Tutarı	Bu Hakediş Tutarı
1	1	HER YÜKSEKLİKTE ENDÜSTRİYEL KALIP YAPILMASI	M2	330,00	1.499,600		1.499,600	494.868,00		494.868,00
2	2	HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M2	60,00	641,130		641,130	38.467,80		38.467,80
			•				Toplamlar	533.335,80		533.335,80



HAKEDİŞ RAPORU

Tarih: 1.10.2023

No: 01

Uygulama Yılı : 2023

Yapılan İşin Adı : SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI - KALIP BETON İŞLERİ

Yapılan İşin Etüt / Proje No.su : 1

Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı : BİBERCİ İNŞAAT NAKLİYE PETROL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

Sözleşme Bedeli : 2.415.000,00 TL

İşyeri Teslim Tarihi : 5.09.2023

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 62 Takvim Günü

Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi : 5.11.2023

Sözleşme Bedel	i	Sözle Onayının	eşme Artış Tarih ve Nosu	Ek Sözleşme Bedeli	Toplam Sözleşme Bedeli	
Süre Uzatım K Karar Tarihi	Süre Uzatım Kararlarının Karar Tarihi Sayısı			İş Bitim Tarihi	Uzatım Sebebi	



METRAJ İCMALİ

İşin Adı: SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI - KALIP BETON İŞLERİ

Sayfa No : 1 Hakediş No : 01

01-İNŞAAT

Sıra No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birimi	Önceki Hakediş Miktarı	Bu Hakediş Miktarı	Toplam Miktarı
1	1	HER YÜKSEKLİKTE ENDÜSTRİYEL KALIP YAPILMASI	M2			1.499,600
		Normal Metrajdan Gelen			1.499,600	
2	2	HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M2			641,130
		Normal Metrajdan Gelen			641,130	